

**Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny  
i wyboru wniosków do dofinansowania  
KONKURS nr I/9.1.2/A/11  
II runda konkursowa**

**ETAP OCENY FORMALNEJ**

<b>Poddziałanie 9.1.2</b>					
data złożenia wniosku [n]	data zakończenia oceny formalnej [n+14]	data wystania pisma o wynikach oceny formalnej [n+19]	dokonanie uzupełnienia/skorygowania wniosku przez beneficjenta	weryfikacja uzupełnionego/skorygowanego wniosku przez IOK	pismo do beneficjenta o ostatecznym wyniku oceny formalnej wniosku
<b>II runda konkursowa</b>					
18.04.2011	10.05.2011	17.05.2011	w terminie 5/10 dni roboczych od dnia otrzymania pisma z IOK	5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma beneficjenta	5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia karty oceny formalnej
19.04.2011	11.05.2011	18.05.2011	jw.	jw.	jw.
20.04.2011	12.05.2011	19.05.2011	jw.	jw.	jw.

**ETAP OCENY MERYTORYCZNEJ**

Termin posiedzenia KOP	Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej	Wysłanie do projektodawcy pisma o wynikach oceny merytorycznej [nie później niż n+60]
<b>II runda konkursowa</b>		
<b>31.05.2011 – 28.06.2011</b>	5 dni od daty podpisania <i>Karty oceny merytorycznej</i>	nie później niż do dnia <u>12.07.2011/19.07.2011</u>

**PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE**

Złożenie przez projektodawcę wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie [nie krócej niż n+65]	Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK	Podpisanie umowy o dofinansowanie przez upoważnionego przedstawiciela IOK
nie krócej niż 5 dni od otrzymania przez projektodawcę informacji o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji	5 dni od daty złożenia przez projektodawcę wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie	3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę